

Prima di comprare il dominio e pubblicare

Lista di controllo, in ordine di importanza, sullo stato effettivo del progetto.

25 luglio 2026 · React 18 · Vite 5 · deploy su Netlify

1. L'ordine delle operazioni

Il dominio va collegato PRIMA di un nuovo deploy

BLOCCANTE

SITE in `src/seo.js` legge la variabile d'ambiente URL di Netlify nel momento in cui gira la build, e da quel valore nascono `canonical`, `sitemap.xml`, `robots.txt` e i tag Open Graph. Sono scritti dentro file statici: non si aggiornano da soli quando cambi dominio.

Se colleghi il dominio senza rilanciare una build, tutte le pagine continuano a dichiarare `joedesign.netlify.app` come indirizzo ufficiale. Google indicizza il vecchio indirizzo e il dominio nuovo resta un doppione.

Sequenza corretta:

- Acquisto del dominio.
- Collegamento su Netlify e impostazione come dominio primario.
- Nuovo deploy (basta un "Trigger deploy" dal pannello).
- Verifica: `dist/sitemap.xml` e i tag `canonical` devono riportare il dominio nuovo.

Per provarlo in locale prima di comprare: `SITE_URL=https://ilmiodominio.it npm run build`.

2. Correzioni al codice

Manca una vera pagina 404

CONSIGLIATO

In `netlify.toml` la regola `/*` rimanda a `/index.html` con status 200. Un indirizzo inesistente, un refuso o un vecchio link restituiscono quindi la home con il codice "tutto regolare".

```
[[redirects]]
  from = "/*"
  to = "/index.html"
  status = 200      # <- il server dice "pagina trovata"
```

Due conseguenze: chi arriva da un link sbagliato crede di essere nel posto giusto, e Google registra un soft 404, cioè una pagina inesistente che si spaccia per valida e che può finire indicizzata. Vale anche per `/progetto/slug-inesistente`: la scheda mostra "Progetto non trovato", ma la risposta HTTP resta 200.

Rimedio: generare una `404.html` nel pre-rendering e portare la regola a status 404. Sono poche righe fra `scripts/prerender.js` e `netlify.toml`.

Ogni build scarica 174 MB che non servono

CONSIGLIATO

`@imgly/background-removal-node` sta in `devDependencies` e Netlify installa anche quelle a ogni build. Pesa 174 MB contro 1 MB di `sharp`, e serve soltanto a `scripts/remove-bg.js`, che lanci a mano sul tuo computer quando devi scontornare una foto.

Rimedio: toglierlo da `package.json` e installarlo su richiesta con `npm i --no-save` quando serve, come già si fa per la generazione dei PDF. Le build diventano molto più rapide.

3. La scelta del dominio

Le ricerche che il sito può realisticamente vincere sono quelle sul nome: "joe sarchiolla", "giovanni sarchiolla". Un dominio che contiene il cognome lavora a favore, un nome generico no.

- joesarchiolla.it oppure .com: la scelta piu solida, coerente con le ricerche sul nome.
- joedesign: generico e conteso, aiuta meno a farsi trovare.
- joesarchiolla.design: coerente con la maniglia Instagram, ma il rinnovo di .design costa molto piu di .it. Guarda il prezzo di rinnovo, non quello del primo anno.

Decidi anche se stare su www o senza: imposta come primario quello che preferisci, Netlify reindirizza l'altro automaticamente. Il certificato HTTPS viene emesso da solo.

4. Contenuti

L'archivio e ancora incompleto

DA VALUTARE

Undici progetti su diciotto hanno tre foto di galleria o meno, e cinque ne hanno soltanto due: MARI CHAIR, SEDIA A TEMPO DETERMINATO, ZETA 3, ZERO SFRIDO, PISTONE, ANELLI, FOOD.

Il sito funziona lo stesso, ma una scheda con due immagini si vede che e incompleta. Se il materiale e gia in ARCHIVIO WEBP, riempirle prima del lancio alza la qualita percepita piu di qualsiasi intervento sul codice. Procedura: copia le foto in public/images/products/<slug>/ numerandole 01.webp, 02.webp, aggiorna il campo photos in siteData.js e lancia scripts/optimize-public-images.js --applica.

5. Pulizie

- In siteData.js e rimasto orfano il blocco about.instagram (maniglia, statistiche, avatar, QR) da quando sono stati tolti i bannerini dalla pagina "Chi sono".
- Con lui vengono pubblicati due file mai usati: joe-avatar.webp e qr-instagram.png.
- README.md e vuoto.
- Se il repository e pubblico, CLAUDE.md e TODO.md sono visibili a chiunque.

6. Privacy

Allo stato attuale non serve alcun banner cookie: il sito non ha analytics, moduli di contatto o font caricati da domini esterni, quindi non deposita nulla sul browser di chi lo visita.

La situazione cambia se aggiungi Google Analytics: in quel caso servono informativa e banner di consenso. Google Search Console invece non richiede nulla, perché non traccia i visitatori.

7. Dopo la pubblicazione

Nell'ordine, appena il sito è online sul dominio definitivo:

- ☐ Verificare la proprietà del sito su Google Search Console e inviare sitemap.xml.
- ☐ Incollare un link in WhatsApp e LinkedIn e controllare che l'anteprima mostri immagine, titolo e descrizione.
- ☐ Controllare che joedesign.netlify.app rimandi al dominio nuovo.
- ☐ Aprire una pagina inesistente e verificare che risponda 404 (dopo la correzione del punto 2).
- ☐ Aggiungere il link al sito nella biografia Instagram: è il primo collegamento in entrata che Google veda.

Riepilogo

Da fare prima di pubblicare:

- ☐ Collegare il dominio e SOLO DOPO lanciare un nuovo deploy.
- ☐ Aggiungere la pagina 404 e cambiare lo status del redirect.
- ☐ Togliere @imgly dalle dipendenze di progetto.
- ☐ Completare le gallerie dei progetti più scarni.
- ☐ Rimuovere i dati e i file orfani di Instagram.